

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Правительстве Амурской  
области по стратегическому  
развитию и проектной деятельности  
(протокол от «30» января 2020 г. № 1)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Амурская область)»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Рябинина Ю.Н.	заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Кутека Д.Г.	министр по физической культуре и спорту Амурской области		
Администратор регионального проекта	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области		
Связь с государственными программами Амурской области	Государственная программа Амурской области	Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области		
	Подпрограмма	Развитие физической культуры и массового спорта		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Амурская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	основной	54,1	31.12.2017	64,5	68,3	73,6	77,1	79,2	82	нет
2.	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	основной	12,3	31.12.2017	16,4	21	27	34,6	44,6	55	нет
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	основной	4,5	31.12.2017	6,5	8,5	10,5	13,5	16,5	19	нет
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	48	31.12.2017	76	76,4	77	77,4	77,8	78,3	нет
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	66,8	31.12.2017	70	72,6	79,4	86,2	93,1	100	нет

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва											
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024										
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Единица	0	1	2	1	1	1	Амурской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024										
2.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица	11	12	12	12	12	12	Амурской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечиваю-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

									щих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки		
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023										
3.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	Единица	10	4	3	3	3	-	Амурской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019										
4.1	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	Единица	1	-	-	-	-	-	Амурской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных	Строительство (реконструкция, техническое пе-	Нет

									площадок	ревооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024										
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	Единица	0	0	0	0	1	0	Амурской области предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
1.1.	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0	27,13	36,13	4,73	4,73	4,73	77,45
1.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская область)	0	25	34	4,59	4,59	4,59	72,77
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0	2,13	2,13	0,14	0,14	0,14	4,68
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0,29	0,14	0,14	0,14	0,71
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0,77	0,77	0	0	0	1,54
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	1,36	1,07	0	0	0	2,43
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
2.1.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	7,37	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	36,89
2.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-	6,23	4,89	4,89	4,71	4,71	4,71	30,14

	ные трансферы бюджету) (Амурская область)							
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	1,14	1,02	1,02	1,19	1,19	1,19	6,75
2.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0,48	0,38	0,38	0,46	0,46	0,46	2,62
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований;	0,62	0,48	0,48	0,57	0,57	0,57	3,29
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,04	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,84
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
3.1.	Поставлены комплекты спортивного оборудования	77,24	13,94	9,17	9,17	9,17	0	118,69
3.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская область)	74,7	12,98	8,35	8,35	8,35	0	112,73
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	2,54	0,96	0,82	0,82	0,82	0	5,96
3.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0,1	0	0	0	0	0	0,1
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований;	2,21	0,4	0,27	0,27	0,27	0	3,42
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из	0,23	0,56	0,55	0,55	0,55	0	2,44

	бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях							
4.1.	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	6,29	0	0	0	0	0	6,29
4.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская область)	2,25	0	0	0	0	0	2,25
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	3,24	0	0	0	0	0	3,24
4.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований;	2,58	0	0	0	0	0	2,58
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,66	0	0	0	0	0	0,66
4.1.4.	внебюджетные источники	0,8	0	0	0	0	0	0,8
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
5.1.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0	0	0	0	386,6	0	386,6
5.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская область)	0	0	0	0	375	0	375
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0



5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	11,6	0	11,6
5.1.3.1.	бюджеты субъекта Российской Федерации;	0	0	0	0	11,6	0	11,6
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований;	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>90,9</b>	<b>46,98</b>	<b>51,21</b>	<b>19,8</b>	<b>406,4</b>	<b>10,63</b>	<b>625,92</b>
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Амурская область)		83,18	42,87	47,24	17,65	392,65	9,3	592,89
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе:		6,92	4,11	3,97	2,15	13,75	1,33	32,23
бюджеты субъекта Российской Федерации;		0,58	0,38	0,67	0,6	12,2	0,6	15,03
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований;		5,41	1,65	1,52	0,84	0,84	0,57	10,83
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,93	2,08	1,78	0,71	0,71	0,16	6,37
внебюджетные источники		0,8	0	0	0	0	0	0,8

\* - объем средств на реализацию мероприятий на период 2023-2024 годов будет уточняться в рамках формирования бюджета на соответствующий период.

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кутека Д.Г.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	100
2.	Администратор регионального проекта	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кутека Д.Г., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3.	Участник	Лобанов Е.И.	заместитель министра – начальник физкультурно-спортивного отдела по физической культуре и спорту Амурской области	Кутека Д.Г., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
4.	Участник	Карзунин И.В.	Министр строительства и архитектуры Амурской области	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	40
<b>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</b>					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кутека Д.Г., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100
<b>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</b>					
6.	Ответственный за достижение результата	Ким Е.Д.	начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	Кутека Д.Г., министр по физической культуре и спорту Амурской области	100

	жение результата федерального проекта		ациональной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области	физической культуре и спорту Амурской области	
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
7.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кутека Д.Г.	министр по физической культуре и спорту Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	100
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях					
8.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Турков О.А.	министр сельского хозяйства Амурской области	Орлов В.А., губернатор Амурской области	100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
9.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Карзунин И.В.	Министр строительства и архитектуры Амурской области	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	100

## 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процент	Приказ	Министерство спорта Российской Федерации	19.04.2019	324	Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»
2	Основной показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
3	Основной показатель: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
4	Основной показатель: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта						
5	Основной показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта						

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В 21 муниципальном образовании области будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В г. Благовещенск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра для ГАУ Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» на условиях отнесения к приоритетным территориям<sup>1</sup> с привлечением субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекта повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающего 3 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского

---

<sup>1</sup>В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, под приоритетной территорией понимаются территории субъектов Российской Федерации, на которых реализуются государственные программы, включенные в раздел IV "Сбалансированное региональное развитие" перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года №1950-р(территория Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым и г. Севастополя, Калининградской области)

резерва (всего на 01.01.2019 года в области имеется 1 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

В связи с тем, что Минспортом России предусмотрена разработка предложений по дополнительной приоритизации реализуемых мероприятий Федерального проекта в Дальневосточном регионе в рамках допланирования в региональный проект могут быть включены дополнительные мероприятия и контрольные точки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
"Спорт – норма жизни"

План мероприятий по реализации регионального проекта " Спорт – норма жизни"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
<b>1</b>	<b>Результат "В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"</b>	-	<b>25.12.2024</b>	<b>Ким Е.Д.</b>	<b>Аналитический отчет</b>
1.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2020	Ким Е.Д.	Отчет
1.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.06.2020	Ким Е.Д.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
1.2	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Ким Е.Д.	Отчет
1.3	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2021	Ким Е.Д.	Отчет
1.3.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2021	15.06.2021	Ким Е.Д.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
1.4	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и ин-	-	01.11.2021	Ким Е.Д.	Отчет

	вентарем"				
1.5	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2022	Ким Е.Д.	Отчет
1.5.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2022	15.06.2022	Ким Е.Д.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
1.6	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2022	Ким Е.Д.	Отчет
1.7	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2023	Ким Е.Д.	Отчет
1.7.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2023	15.06.2023	Ким Е.Д.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
1.8	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2023	Ким Е.Д.	Отчет
1.9	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2024	Ким Е.Д.	Отчет
1.9.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2024	15.06.2024	Ким Е.Д.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
1.10	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2024	Ким Е.Д.	Отчет



2.	<b>Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки "</b>	-	<b>25.12.2024</b>	<b>Ким Е.Д.</b>	<b>Аналитический отчет</b>
2.1.	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Ким Е.Д.	Отчет
2.1.1.	Мероприятие "Реализуются федеральные стандарты спортивной подготовки по 20 олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта"	01.01.2019	15.12.2019	Ким Е.Д.	Отчет
2.2	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	Ким Е.Д.	Отчет
2.2.1	Мероприятие "Реализуются федеральные стандарты спортивной подготовки по 25 олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта"	01.01.2020	15.12.2020	Ким Е.Д.	Отчет
2.3	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2021	Ким Е.Д.	Отчет
2.3.1	Мероприятие "Реализуются федеральные стандарты спортивной подготовки по не менее чем 25 олимпийским, неолимпийским и сурдлимпийским видам спорта"	01.01.2021	15.12.2021	Ким Е.Д.	Отчет
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Ким Е.Д.	Отчет
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Ким Е.Д.	Отчет

2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2022	Ким Е.Д.	Отчет
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Ким Е.Д.	Отчет
2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2023	Ким Е.Д.	Отчет
2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2023	Ким Е.Д.	Отчет
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Ким Е.Д.	Отчет
2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Ким Е.Д.	Отчет
2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2024	Ким Е.Д.	Отчет
<b>3</b>	<b>Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"</b>	-	<b>25.12.2023</b>	<b>Кутека Д.Г.</b>	<b>Аналитический отчет</b>
3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.08.2019	Кутека Д.Г.	Отчет
3.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.08.2019	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей
3.2	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.08.2019	Кутека Д.Г.	Отчет
3.2.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение"	10.01.2020	15.08.2019	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и ин-

	ние контрактов "				вентаря
3.3	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2019	Кутека Д.Г.	Отчет
3.4	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования "	-	01.11.2019	Кутека Д.Г.	Отчет
3.5	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2020	Кутека Д.Г.	Отчет
3.5.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.06.2020	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей
3.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Кутека Д.Г.	Отчет
3.6.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.06.2020	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
3.7	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2020	Кутека Д.Г.	Отчет
3.8	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования "	-	01.11.2020	Кутека Д.Г.	Отчет
3.9	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2021	Кутека Д.Г.	Отчет
3.9.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2021	15.06.2021	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей

3.10	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2021	Кутека Д.Г.	Отчет
3.10.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2021	15.06.2021	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
3.11	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2021	Кутека Д.Г.	Отчет
3.12	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования "	-	01.11.2021	Кутека Д.Г.	Отчет
3.13	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2022	Кутека Д.Г.	Отчет
3.13.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2022	15.06.2022	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей
3.14	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2022	Кутека Д.Г.	Отчет
3.14.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2022	15.06.2022	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
3.15	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2022	Кутека Д.Г.	Отчет
3.16	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования "	-	01.11.2022	Кутека Д.Г.	Отчет
3.17	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2023	Кутека Д.Г.	Отчет

3.17.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2023	15.06.2023	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей
3.18	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2023	Кутека Д.Г.	Отчет
3.18.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2023	15.06.2023	Кутека Д.Г.	Завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
3.19	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2023	Кутека Д.Г.	Отчет
3.20	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования "	-	01.11.2023	Кутека Д.Г.	Отчет
<b>4</b>	<b>Результат "Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях "</b>	-	<b>25.12.2019</b>	<b>Турков О.А.</b>	<b>Аналитический отчет</b>
4.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.07.2019	Турков О.А.	Отчет
4.1.1	Мероприятие "Проведение подготовительных, земляных, асфальто-бетонных работ"	05.05.2019	01.07.2019	Турков О.А.	Отчет
4.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.07.2019	Турков О.А.	Отчет
4.2.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.06.2019	31.07.2019	Турков О.А.	Отчет
4.3	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.08.2019	Турков О.А.	Отчет
4.3.1	Мероприятие "Установка оборудования"	01.08.2019	30.08.2019	Турков О.А.	Отчет
4.4	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	15.09.2019	Турков О.А.	Отчет

4.4.1	Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуатацию"	01.09.2019	15.09.2019	Турков О.А.	Отчет
4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.09.2019	Турков О.А.	Отчет
4.5.1	Мероприятие "Доведение технической готовности объекта до 100 %"	15.09.2019	15.09.2019	Турков О.А.	Отчет
4.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	25.09.2019	Турков О.А.	Отчет
4.6.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора"	15.09.2019	25.09.2019	Турков О.А.	Отчет
4.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.09.2019	Турков О.А.	Акт
4.7.1	Мероприятие "Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию"	25.09.2019	25.09.2019	Турков О.А.	Акт
4.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	07.10.2019	Турков О.А.	Отчет
4.8.1	Мероприятие "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества"	25.09.2019	07.10.2019	Турков О.А.	Отчет
<b>5</b>	<b>Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "</b>	-	<b>25.12.2024</b>	<b>Карзунин И.В.</b>	<b>Аналитический отчет</b>
5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2020	Карзунин И.В.	Решение
5.1.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов на предоставление земельного участка"	01.03.2020	01.06.2020	Карзунин И.В.	Прочий тип документа
5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.11.2021	Карзунин И.В.	Прочий тип документа
5.2.1	Мероприятие "Подготовка проектной документации и пакета документов для проведения государственной экспертизы"	01.09.2020	01.09.2021	Карзунин И.В.	Прочий тип документа
5.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.03.2023	Карзунин И.В.	Прочий тип документа

5.3.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов на получение разрешения на строительство"	01.11.2022	25.12.2022	Карзунин И.В.	Прочий тип документа
5.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.4.1	Мероприятие "Проведение строительно-монтажных работ"	03.04.2023	01.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.08.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.5.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, приобретение технологического оборудования, учтенного в сметной документации объекта"	01.04.2024	01.08.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.6.1	Мероприятие "Установка оборудования"	01.08.2024	01.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.11.2024	Карзунин И.В.	Акт
5.7.1	Мероприятие "ввод оборудования в эксплуатацию"	15.10.2024	01.11.2024	Карзунин И.В.	Акт
5.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.8.1	Мероприятие "Доведение технической готовности объекта до 100 %"	01.11.2024	01.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	25.12.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.9.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов для получения заключения органа строительного надзора"	01.11.2024	15.11.2024	Карзунин И.В.	Отчет
5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.11.2024	Карзунин И.В.	Акт
5.10.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта"	15.10.2024	01.11.2024	Карзунин И.В.	Акт

	недвижимого имущества"				
5.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	25.12.2024	Карзунин И.В.	Прочий тип документа
5.11.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации права на объект недвижимого имущества"	01.11.2024	10.11.2024	Карзунин И.В.	Прочий тип документа